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HERZLICH WILLKOMMEN ZUM WEBINAR
Klassisches + Agiles = Hybrides Projektmanagement

CC0 office geralt Farbe modifiziert jes-coaching

Inhalt
Was will ich Ihnen zeigen?

• Motivation Klassisch / Agil
• Ziele Klassisches / Agiles Projektmanagement
• Rollenverständnis
• Projektlebenszyklus klassisches/agiles Projekt
• Hybride Methoden
• Berichterstattung
• Ressourcenplanung
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CC0 Netzwerk geralt
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Vergleich Motivation Klassisch / Agil

KLASSISCH
• Aus der Zeit von Großprojekten mit langer 

Dauer
• Für Engineering Projekte mit hohem 

mechanischen Anteil
• Bis zum Ende klare Ziele, um Änderungen zu 

vermeiden
• Zielerreichung steht im Vordergrund, 

Änderungen sind eher Störungen
• Viele Methoden zur Kontrolle und Steuerung 

in klarer Projektorganisation
• Multiprojekt- und Programmmanagement für 

parallellaufende und komplexe Vorhaben

AGIL
• Kommen aus der Softwareentwicklung
• Unterstützen die Flexibilität in der 

Zielerreichung
• Stellen den Kundennutzen in den Mittelpunkt
• Stufen Änderungen eher als sinnvolle 

Verbesserungen ein
• Sind einfach anzuwenden und haben nur 

wenige Regeln in selbstorganisierten Teams
• Vermeiden das parallele Arbeiten an 

verschiedenen Aufgaben
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• Steigender Anteil an Elektronik und Software in Produkten
• Tendenz zu höheren Kosten für Softwareentwicklung als für mechanische 

Komponenten
• Höhere Individualisierung von Produkten gefordert
• Höhere Flexibilität bei der Gestaltung und Entwicklung notwendig
• Kundennutzen und Kundeneinbindung rückt stärker in den Mittelpunkt
• Hardware wird durch hohen Standardisierungsgrad immer günstiger
• Software wird immer komplexer, umfangreicher und teurer
• Software ist zumindest “gefühlt” bis zuletzt änderbar
• …
 PM-Methoden müssen sich besser für Softwareprojekte eignen
 Hybride Ansätze als Kombination gewinnen an Bedeutung

Veränderung der Randbedingungen 
in der Produktentwicklung
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ZIELE KLASSISCH / AGIL
Hybrides Projektmanagement
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CC0 office geralt Farbe modifiziert jes-coaching

Ziele Klassisch / Agil (I)
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Quelle:  http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/

stabil

flexibel
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Ziele und Nutzung
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Konzept Spezifikation Umsetzung Abnahme Nutzung

agil

klassisch

Produkt, 
Anlage

Vision

Produkt

Nutzung Nutzung Nutzung

Version 1 Version 2 Version 3 Version n

Klassisch Agil Hybrid

Sichtbarkeit der Ziele Über lange Zeit keine 
Ergebnisse sichtbar

Kurze Iterationen mit 
schnellen Ergebnissen 
sichtbar

Folgen stark der agilen 
Teilergebnisse

Nutzen Über lange Zeit kann 
Produkt/Anlage nicht 
genutzt werden

Kurze Iterationen erlauben 
schnelle Nutzung von 
Teilprodukten

Tendenziell schnelle 
Nutzung von 
Teilergebnissen

Risiko Hohes Risiko über einen 
lange Zeit. 
Nimmt gegen Ende stark 
ab.

Risiko reduziert sich schnell 
im Laufe der 
Entwicklungsarbeit

Tendenziell schnelle 
Reduzierung des Risikos

Ziele bei Hybridem Projektmanagement
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Fazit: Bei enger Einbindung und Zusammenarbeit mit dem Kunden werden bessere Ergebnisse sehr 
schnell erreicht
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Inkrement vs. Iteration
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Quelle http://jpattonassociates.com/dont_know_what_i_want

Inkrement

Iteration

Das Wesentliche beim agilen 
Vorgehen ist dabei:

• Was ist das 
kleinste Inkrement, 
mit dem wir ein Ergebnis bzw. 
einen „Wert“ liefern können?

und

• Was ist die 
einfachste Iteration, 
die wir für die Umsetzung 
verwenden können?

MVP –Minimum Viable Product
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https://altkomsoftware.pl/en/blog/mvp-insurance/
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ROLLEN
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CC0 projekt gruppe geralt Farbe modifiziert jes-coaching

Projektorganisation Klassisch / Agil

Klassische Projektorganisation
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Agiles Team / SCRUM

Projektleiter

Teilprojektleiter
ABC

Mitarbeite r 1

Mitarbeiter n

Teilprojekt 
ABC*

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter n

Teilprojektleiter
DEF

Bauleiter
ABC

Installation

Inbetriebnahm
e

Lager

Kaufm. 
ProjektleiterAssistent

Querschnitts-
Aufgaben

Qualitäts-
Manager

Projektplaner

nn

Product-
Owner

Scrum-
Master

11

12



Handout

CC BY 4.0 „Klassisches + Agiles = Hybrides Projektmanagement“
by jes-coaching | Joachim E. Severin (2019)

Seite 7

Rollen

Klassisch
Projekt Sponsor

• Erteilt den Projektauftrag
• Mitglied im Lenkungsausschuss
• Entscheidet bei Bedarf

Projektleiter
• Kümmert sich um Stakeholder
• Plant und steuert
• Berichtet und kommuniziert

Teammitglieder
• Tragen Verantwortung für die Arbeitspakete
• Arbeiten inhaltlich mit
• Melden Zeit, Status und Probleme mit
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Agil / SCRUM
Product Owner

• Owner of requirements
• Pflegt und priorisiert das Backlog
• Kontakt zu Stakeholdern
• Ist permanent für das Team erreichbar

ScrumMaster
• Führt den Scrum Prozess
• Befähigt Team für den Prozess
• Räumt Hindernisse aus dem Weg

Team
• Schätzt Backlog Items
• Weist sich selbst Aufgaben zu
• Meldet FERTIG
• Gibt Feedback in Reviews und Retrospectiven

ABLAUF
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Vom Groben zum Detail

Projektlebenszyklus klassisches Kundenprojekt
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Planung, 
EntwurfInitialisierung Steuerung, 

Durchführung

Vom Groben                                    zum Detail 

Projekt/Prozess

Problem-Lösungs-
Zyklus

Problem-Lösungs-
Zyklus

Problem-Lösungs-
Zyklus

Problem-Lösungs-
Zyklus

Definition Abschluss

Problem-Lösungs-
Zyklus

Phasen in der agilen Produktentwicklung
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Aktueller Sprint

Future Releases

P
rio

rit
ät

• Nächsten 2-3 Sprints
• Gut analysiert
• Umsetzungsspezifikation

• Rest des Release
• Grob analysiert
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Daily 
Scrum

1-4 
Wochen

Klassisch vs. Agil  
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Product Backlog

Sprint Target

Story x

Story z

Story 1

Story y

Aktualisierung
Statusmeetings

(x Wochen)

Spezifikation

Mechanik

HW

Etc.

SW

agilklassisch

HYBRIDE METHODEN
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CC0 Marathon geralt Farbe modifiziert jes-coaching
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• Engere Abstimmung mit den Kunden / Nutzern
• Nutzbare Zwischenergebnisse in klassischen Projekten
• Standup Meetings (z.B. wöchentlich) in klassischen Projekten
• Planung in Phasen und Meilensteinen übergeordnet zu Sprints
• Statusberichte und Meilensteintrend in agilen Projekten
• Retrospektive (Lessons Learned) nach Statusbericht in klassischen Projekten
• Scrum Master gleichzeitig auch Projektleiter
• Fixes Team für die gesamte Laufzeit in klassischen Projekten
• Backlog pro Phase als Spezifikation
• Projektplanung synchron mit Sprintlängen

Klassische + agile = hybride Methoden
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Hybrid – klassisch mit agilen Teilen vermischt
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Konzept Spezifikation Umsetzung Abnahme

Produkt, 
Anlage

Produkt, 
Anlage

Konzept Spezifikation Umsetzung Abnahme

Produkt, 
Anlage

Konzept Spezifikation Umsetzung Abnahme
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Hybrid – klassische Grobplanung und agile Detailplanung
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Pflege

Konzeptphase

Projekt

Ist-Analyse, 
Machbarkeit

Anforderungen, 
Grobkonzept

Projekt-
definition, 

Feinkonzept 

Um-
setzung
Phase 1

Um-
setzung
Phase x

Abschluss
Pflege, 

Evaluierung

Realisierungsphase Pflegephase

MS MS MS

Planung, 
EntwurfInitialisierung Steuerung, 

Durchführung
Definition Abschluss

MS

Statussitzungen

Meilensteine

BERICHTERSTATTUNG
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CC0 team geralt Farben modifiziert jes-coching
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Klassische Projekte
• Viele detaillierte Berichte zu Terminen, Fertigstellung, Kosten, Trends, Status, usw. (teilweise 

vertraulich)
• Übersicht im Multiprojektübersichtsmeeting
• Detaillierte Informationen im Statusmeeting und im Lenkungsausschuss

Agile Umgebungen
• Öffentliche Boards, mit Backlog, aktueller Arbeit und Fertigstellung, Burndown Chart
• Keine Termine, Keine Kosten, kein Status, keine Multiprojektübersicht
• Detaillierte Informationen im Sprint Review und bei Release Presentation
• In Multiprojektumgebungen ist die Übersicht zu Status, Entscheidungsnotwendigkeiten und 

Lieferterminen immer erforderlich

Berichterstattung
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Berichterstattung Kundenprojekt
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Berichterstattung agile Produktentwicklung
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RESSOURCENPLANUNG
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CC0 Marathon geralt Farbe modifiziert jes-coaching
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Klassisch
• MitarbeiterIn steht für mehrerer Projekte / Teams zur Verfügung
• Überlappungen sind möglich
• Teamzusammensetzung kann wechseln

Agil
• MitarbeiterIn ist einem Team fest zugeordnet
• Teamzusammensetzung ist für mindestens eine Iteration fest

Ressourcenzuordnung
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Kontakt / Lizenz

jes-coaching

Joachim E. Severin
Berater, Coach und Trainer

Hausadresse:
Rieterstr. 16
D-90419 Nürnberg

Briefadresse
Postfach 810350
D-90248 Nürnberg
Tel.: +49 (911) 6648 0034
Mail: info@jes-coaching.de
Web: www.jes-coaching.de
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